

# DODATOK Č.2

k Zmluve o dielo č. RZ-13-05-2019 zo dňa 15.05.2019

## Článok I. Zmluvné strany

- OBJEDNÁVATEĽ:** **OBEC JAKOVANY**  
Sídlo: Obecný úrad Jakovany, Jakovany 83, 083 01 Jakovany  
Zastúpený: Ľubor Seman - starosta obce  
Bankové spojenie: VUB a.s.  
IBAN: SK92 0200 0000 0027 6299 9059  
IČO: 00 327 166  
Číslo telefónu: +421/ 51 459 6204  
(ďalej ako objednávateľ)
- ZHOTOVITEĽ:** **REMOPEL, s.r.o.**  
Sídlo: Hollého 30/352, 083 01 Sabinov  
Zastúpený: František Onderčo – konateľ spoločnosti  
Jozef Solár – konateľ spoločnosti  
Bank. spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov  
Číslo účtu: 4005328687/7500  
IBAN: IBAN: SK17 7500 0000 0040 0532 8687  
IČO: 36 474 614  
DIČ: 2020005218  
IČ DPH: SK2020005218  
Číslo telefónu: +421/ 51 489 25 12  
E-mail: remopel@remopel.sk  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P  
(ďalej ako zhotoviteľ)

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. RZ-13-05-2019 , zo dňa 15.05.2019 a k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. RZ-13-05-2019 , zo dňa 28.05.2019

## Článok II. Predmet dodatku

### Článok IV. Rozsah a obsah predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 4.6, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu ukončenia výroby prefabrikovaných dielov potrebných na realizáciu stavebného objektu SO 05 - Vodojem 100 m<sup>3</sup>, časť 05.2 - Prefabrikovaná nádrž 100 m<sup>3</sup> a 05.3 - Manipulačná komora MK 3-1, sa prevedie nahradenie konštrukcie vodojemu zo stenových panelov na vodojem vytvorený železobetónovými nádržami 5000x2400x1950 mm. Vodojem nového tvaru bude vybudovaný na pôvodnej parcele, objem vodojemu sa nemení, ostatné objekty stavby sa zrealizujú podľa pôvodnej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

Vyššie uvedené zmeny nemajú vplyv na cenu diela vrátane ceny časti diela podľa Dodatku č.1 a taktiež nemajú vplyv na termín ukončenia prác v roku 2019 podľa dodatku č.1. k Zmluve o dielo č. RZ-13-05-2019 zo dňa 15.05.2019.

### Článok VII. Cena predmetu zmluvy, bod 7.11, uvedený v dodatku č.1, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 7.6 v roku 2019 zhotoviteľ zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce vo výške:

Cena bez DPH :.....	91 096,58 €
20 % DPH .....	18 219,32 €
Cena m s DPH :.....	109 315,90 €

sa nemení.

**Článok III.  
Záverečné ustanovenia**

Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ-13-05-2019 , zo dňa 15.05.2019 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-13-05-2019 zo dňa 15.05.2019 a Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. RZ-13-05-2019 , zo dňa 28.05.2019

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Jakovany a 1 x pre zhotoviteľa – REMOPEL, s.r.o., Sabinov.

**Prílohy**

2 x Krycí list rozpočtu /05.2 - Prefabrikovaná nádrž 100 m<sup>3</sup> a 05.3 - Manipulačná komora MK 3-1/

2 x Rozpočet /05.2 - Prefabrikovaná nádrž 100 m<sup>3</sup> a 05.3 - Manipulačná komora MK 3-1/

Vyjadrenie OÚ Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie k dokumentácii k zmene stavby pred dokončením.

Projekt stavby Jakovany - Vodovod, zmena stavby pred dokončením

V Jakovanoch, dňa 25.9.2019  
ZA OBJEDNÁVATEĽA:



\_\_\_\_\_  
Lubor Seman, starosta obce

V Sabinove dňa 25.09.2019  
ZA ZHOTOVITEĽA:

REMOPEL s.r.o. 2

Hollého 30, 083 01 Sabinov

Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, št. 12974/P

IČO: 36 474 61 IČ DPH: SK20005218

TEL.: 051 489 2512

\_\_\_\_\_  
Jozef Solár, konateľ spoločnosti